15. ई मित्रा योजना तथा राजीव गांधी आई.टी. सेन्टर्स की स्थापना के संबंध में :–

छवजम वद पउचसमउमदजंजपवद वि.उपजतं चतवरमबज पद ठनदकप क्पेजतपबज

(जंजने वद 13.12.09)

ई गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत ई–मित्र में किये गये कार्यो का विवरणः–

1.एल.एस.पी. की स्थितिः–बून्दी जिले में एल.एस.पी. के रूप में 2 संस्थाये कार्यरत थी

(अ) आर 2 आर सेवा कार्य बन्द करने के लिए ई मित्र सोसायटी को पत्र दे रखा है।

(ब) वीरमती टेलीकॉमिनीकेशन की तरफ से अप्रेल 2007 में कार्य बन्द करने का पत्र दिया था जिसका अप्रेल 2009 में सभी कमीशन राशि तथा बैंक गारण्टी का भुगतान कर दिया गया है।

(स) नये एल.एस.पी. के लिए समाचार पत्रों में विज्ञप्ति दी जा चूकी है। पहली निविदा की अन्तिम तिथि 30/09/2009 थी एवं दूसरी निविदा की अन्तिम तिथि 20/11/2009 थी मगर उक्त तिथि तक किसी भी फर्म द्वारा आवेदन नही किया।

2. सी.एस.सी. प्रोजेक्टः– ई गवर्नेन्स योजना के तहत मैसर्स सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स के साथ एम.ओ.यू. हो चुका है तथा जी2सी सर्विस चालू करवाने के लिए जल्द ही एम.ओ.यु. कर लिया जायेगा।

सी.एस.सी. योजना के अन्तर्गत बून्दी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित क्षेत्रों से 13 जनमित्र कियोस्क का चयन कर पुलिस सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें से तालेड़ा क्षेत्र में 2 कियोस्कों कों चालू करवा दिया गया है। जो कि 1 कियोस्क तालेड़ा एवं दूसरा बरूंधन में कार्यरत है।

3. एल.एस.पी. कमीशन स्थितिः–ई –मित्र प्रोजेक्ट में कार्यरत दोनों एल.एस.पी. को सितम्बर 2009 तक का कमीशन दे दिया गया है तथा आर 2 आर का शेष कमीशन 23575 बाकी है। (जेवीवीएनएल के 11941एवं पीएचईडी के 11634) जिसका सम्बन्धित विभाग से प्राप्त होने पर जल्दी ही भुगतान कर दिया जायेगा।